



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048115-67/2017	Nº SICONV 863151	GIGOV NA - NATAL	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA M TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO			Município / UF MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO		Objeto MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - Reforma e modernização de	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ RN20180229525	Objeto do CTEF		Início da Obra 12/12/2018

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 295.066,36

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	1	2	3	4	5	6
1	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	6.084,06	6.084,06	-	-	-	-	-
1	1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,50	4,50	-	-	-	-	-
1	1.2.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	85,36	85,36	-	-	-	-	-
1	1.3.	DEMOLICAÇÃO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m²	416,00	416,00	-	-	-	-	-
2	Evento	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$	61.726,66	61.726,66	-	-	-	-	-
2	2.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	85,36	85,36	-	-	-	-	-
2	2.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	m²	85,36	85,36	-	-	-	-	-
2	2.3.	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	416,00	416,00	-	-	-	-	-
2	2.4.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM.	m²	416,00	416,00	-	-	-	-	-
3	Evento	ESTRUTURAS E COBERTURA - PARTE 01	R\$	64.036,30	64.036,30	-	-	-	-	-
3	3.1.	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	566,01	566,01	-	-	-	-	-
3	3.2.	PILAR METÁLICO EM PERFIL LAMINADO AÇO ESTRUTURAL I, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDAST	Kg	457,38	457,38	-	-	-	-	-
4	Evento	ESTRUTURAS E COBERTURA - PARTE 02	R\$	111.201,97	111.201,97	-	-	-	-	-
4	4.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa.	m³	29,54	29,54	-	-	-	-	-
4	4.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	512,29	512,29	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 295.066,36

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

Unica					
295.066,36	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6

4	4.3.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	330,99
4	4.4.	COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA TRANSLÚCIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m²	55,33
4	4.5.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	m²	131,28
4	4.6.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM.	m²	441,92
5	Evento	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	8.398,42
5	5.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	105,30
5	5.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	38,40
5	5.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	72,09
6	Evento	PINTURA	R\$	19.924,47
6	6.1.	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	85,36
6	6.2.	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	416,00
7	Evento	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	14.426,90
7	7.1.	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	10,00
7	7.2.	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00
7	7.3.	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00
7	7.4.	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00
7	7.5.	CONDULETE PVC TIPO "XA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7	7.6.	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	40,00
7	7.7.	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	4,00
7	7.8.	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
7	7.9.	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	430,00
7	7.10.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
7	7.11.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

330,99	-	-	-	-	-
55,33	-	-	-	-	-
131,28	-	-	-	-	-
441,92	-	-	-	-	-
8.398,42	-	-	-	-	-
105,30	-	-	-	-	-
38,40	-	-	-	-	-
72,09	-	-	-	-	-
19.924,47	-	-	-	-	-
85,36	-	-	-	-	-
416,00	-	-	-	-	-
14.426,90	-	-	-	-	-
10,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
5,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
40,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
430,00	-	-	-	-	-
5,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 295.066,36

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

7	7.12.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,00
7	7.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
7	7.14.	Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético	UN	20,00
7	7.15.	LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7	7.16.	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7	7.17.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
7	7.18.	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	8,00
7	7.19.	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 28 MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
8	Evento	DIVERSOS	R\$	9.267,58
8	8.1.	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00
8	8.2.	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00
8	8.3.	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1,00
8	8.4.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	416,00

Única					
295.066,36	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6

10,00	-	-	-	-	-
70,00	-	-	-	-	-
20,00	-	-	-	-	-
20,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
9.267,58	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
416,00	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, 28 de outubro de 2019

Local e Data

Responsável Técnico: MARIA HELENA B DE OLIVEIRA

CREA / CAU: 211502646-2