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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

12/12/18

Parcela 1

jan/19

Parcela 2

fev/19

Parcela 3

mar/19

Parcela 4

abr/19

Parcela 5

mai/19

Parcela 6

jun/19

Parcela 7

jul/19

Parcela 8

ago/19

Parcela (%) 23,76% 37,69% 38,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 70.120,36 111.201,97 113.744,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 23,76% 61,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 70.120,36 181.322,33 295.066,36 295.066,36 295.066,36 295.066,36 295.066,36 295.066,36

Parcela (%) 100,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.084,06 6.084,06 6.084,06 6.084,06 6.084,06 6.084,06 6.084,06 6.084,06

Parcela (%) 0,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 61.726,66 61.726,66 61.726,66 61.726,66 61.726,66 61.726,66

Parcela (%) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 64.036,30 64.036,30 64.036,30 64.036,30 64.036,30 64.036,30 64.036,30 64.036,30

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 111.201,97 111.201,97 111.201,97 111.201,97 111.201,97 111.201,97 111.201,97

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.398,42 8.398,42 8.398,42 8.398,42 8.398,42 8.398,42

Parcela (%) 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 19.924,47 19.924,47 19.924,47 19.924,47 19.924,47 19.924,47

Parcela (%) 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 14.426,90 14.426,90 14.426,90 14.426,90 14.426,90 14.426,90

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 9.267,58 9.267,58 9.267,58 9.267,58 9.267,58 9.267,58

Local

Data

PINTURA 19.924,47

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.426,90

8. DIVERSOS 9.267,58

SERVIÇOS PRELIMINARES 6.084,06

5. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 8.398,42

28 de outubro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 295.066,36

1.

2. PISOS E REVESTIMENTOS 61.726,66

3. ESTRUTURAS E COBERTURA - PARTE 01 64.036,30

4. ESTRUTURAS E COBERTURA - PARTE 02 111.201,97

6.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,55%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO 

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Natal / RN

LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1048115-67/2017

PROPONENTE / TOMADOR

MCIDADES

PROGRAMA

M TURISMO

OBJETO

MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - Reforma e modernização de quadra 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,55%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO 

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Natal / RN

LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1048115-67/2017

PROPONENTE / TOMADOR

MCIDADES

PROGRAMA

M TURISMO

OBJETO

MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - Reforma e modernização de quadra 

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

211502646-2

MARIA HELENA B DE OLIVEIRA

ENGENHEIRA CIVIL

RN20180229525

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


